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Etat d’exécution des activités de 2022 
Comparaison entre prévisions et réalisations 

 
N° Activités prévues  

 
Activités réalisées Justification des écarts Commentaires/ 

mesures d’ajustement  

01 

Location du camion benne 

pour le transport des 

cailloux  

-Réalisation de  14 journées de camion benne 

pour le  transport de moellons ; 

- Réalisation d’une superficie dégradée  de 19 

ha en diguette anti érosives ; 

Cette  réalisation  a permit de : 

-De récupérer 19ha des terres dégradées ;  

-D’augmenter la fertilité des sols ; 

-De rendre les terrains cultivable ; 

 -D’accroitre  des rendements des cultures  

La contribution des 

bénéficiaires a permit 

de réaliser 3 hectares 

de plus  en 

transportant les 

cailloux avec leurs 

charrettes.  

 

Des  diguettes ont permit d’augmenté la fertilité 

des champs cultivable, réduisent l’érosion 

hydrique, améliorent l’infiltration de l’eau, 

accumulent les éléments fins en amont, 

augmente considérablement les rendements, 

Selon les dire des paysans lors de nos sorties de 

suivi appui conseil.     

02 

Renforcement des capacités 

de relais communautaires 

sur l’IEC sur les méfaits du 

COVID19 

Réalisation d’une formation sur les techniques 

de l’IEC et méfaits du COVID 19, cette 

formation à connue la participation de 20 

personnes pendant 5 jours. 

RAS   Cette activité a été animée par un  responsable 

de la Santé. Il faut reconnaitre que le formateur 

était compréhensif et très satisfaisante donc les 

apprenants ne peuvent qu’en être plus 

performants pour transmettre leurs savoirs faire 

aux autres.  

03 

Activité de sensibilisation 

des membres des 

groupements sur la 

vaccination du COVID 19 

dans les CSPS 

Vingt (20) sorties de sensibilisation ont été 

effectué par les animateurs et les relais qui 

sont dans les villages 

RAS Cette activités a permit aux membres des 

groupements de savoir l’intérêt de la 

vaccination, ses avantages et plus de 743 

personnes ont été vaccinées. 

 

04 

La mise en place de 40 

parcelles des champs de 

démonstration de 20 ha  

pour  la promotion de la 

micro dose  sur les 

aménagements CES/DRS 

20 hectares pour la pratique 

paysanne. 

-Réalisation de 20 parcelles de 18 ha  pour la 

démonstration de la micro dose ; 

-Réalisation de 20 parcelles de 18 ha en 

pratique paysanne ; 

- 20 (vingt) paysans productrices/producteurs 

ont été formés sur la technique de la micro 

dose ; 

 24 carrés de rendements ont été posés pour 

la mesure comparative des rendements ; 

-82 sorties de suivi des bénéficiaires ont été 

 -Moins de 2hectares 

pour la démonstration 

de la micro dose  n’ont 

pas pu être emblaver 

cela est dû à 

l’augmentation des 

coûts de l’engrais ( 

35 000 F cfa)le sac pour 

NPK et 30 000 F cfa le 

sac pour l’Urée alors 

 Des  productrices et les producteurs qui  ont 

pratiqués la technique du micro dose ont mieux 

récoltés  que ceux qui n’ont pas appliqués la 

micro dose. 

  Elle  a permis une augmentation significative 

des rendements, diminuer les dépenses pour 

achat de l’engrain, et en même temps améliorer 

leurs revenus. A travers les carrés de 

rendements comparatifs les résultats sont les 

suivants : 
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réalisés par les animateurs ; 

 

que notre prévision 

était 22 000F cfa le sac 

pour le NPK et  16 000 

F cfa le sac pour l’Urée                                 

 

-Parcelle de démonstration micro dose= 2,5 T en 

moyen par hectare et la parcelle paysanne sans 

application de la micro dose et de=1T en 

moyenne par hectare. 

Alors comme mesure ajustement, chaque 

producteur/trice a réduit la superficie 

initialement prévue. 

05 

Sorties de sensibilisations 

sur la promotion de la micro 

dose dans les villages 

Vingt (20) sorties de 

sensibilisations/d’animations pour la 

vulgarisation des bonnes pratiques de gestion 

durable des terres et la micro dose ont été 

réalisées dans les villages par les animateurs 

aux près paysans.  

R AS Ces rencontres de sensibilisations/animations 

ont permit de toucher 595 dont 301 femmes et 

294 hommes membres des groupements.  

Après les animations, plus de 70% des 

participants ont pu réalisés la micro dose dans 

leurs champs respectifs.  

06 

Déploiement d’une 

stratégie IEC (Information, 

Education, Communication) 

sur les IST 

Vingt (20) personnes ont été formées sur la 

technique de l’information, Education et 

Communication sur les IST, comment elle se 

transmet, sa prévention et son traitement. 

Après l’évaluation les 20 sont à mesure d’aller 

passer l’information,  faire le dépistage 

volontaire. 

RAS Cette activité a permit de toucher 89 dont 59 

femmes  d’aller  faire leurs dépistages 

volontaires en  IST et 30% des dépistés ont été 

positif et ont été immédiatement  prise en 

charge par les services techniques.  

07 Prévention et lutte contre la 

poussée de l’extrémisme 

violent 

Vingt  (20) sorties de sensibilisations ont été 

effectuées dans les villages pour passer 

l’information aux  membres de nos 

groupements de base avec pour thème : la 

définition des concepts de l’extrémisme 

violent, la problématique de l’extrémisme 

violent, la paix et la cohésion sociale, les 

causes, les conséquences et les solutions.   

RAS Ces sensibilisations ont permit aux 

participants(es) de comprendre les méfaits de 

l’extrémisme violent, comment le prévenir. 

- grâce à ces  sensibilisations,  les 

populations vaguent à leurs occupations sans 

problème dans les zones ou des animations ont 

eu lieu. 

08 Suivi des activités sur le 

terrain par les animateurs 

891 sorties de suivi, appui conseils, 

formations, sensibilisation/animations, 

collecte des données pour la planification  des 

projets, rencontres d’échange sur la vie des 

groupements ont été réalisées au coure de la 

campagne. 

R A S Cela a pu se faire grâce aux appuis de 

l’Association Trait d’Union Cheseaux et ses 

partenaires, pour le carburant des animateurs 

malgré bien sûr de l’augmentation du prix du 

carburant au coure de l’année. 
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09 Mise en place des champs 

de culture attelée 

Réalisation de 7 hectares avec les animaux de 

trait au profit des bénéficiaires et autres 

membres des groupements de base surtout 

les  champs des femmes. 

RAS Les champs d’exploitation de certaines familles 

vulnérables ont été labourés par les animaux de 

trait et ils ont eue les meilleurs rendements 

pour subvenir à leurs besoins.  

10 Acquisition d’un outil 

d’informatique au profit du 

service 

 Un ordinateur complet a été acquit au profit 

du service qui en avait besoin. 

RAS   

11 Acquisition des plants (350 

baobabs) pour reboisement 

Achat de 350 pieds de baobabs pour les 

membres des groupements de base pour 

plantation. 

R A S La croissance de ces plants reste à désirer et 

d’ici quelques années, les bénéficiaires pourront 

même vendre des feuilles qui sont riche en 

provitamine A et C,  aux autres 

productrices/teurs pour leur sauce et avoir un 

peu de revenu.   

Activités réalisées avec la contribution de l’Union  
01 Suivi appui conseil sur les 

réalisations des fosses 

fumières et la production 

de la fumure organique. 

60 fosses fumières ont été réalisées au cour 

de l’année avec une quantité de 365 

charretées ou encore 73 tonnes de fumure 

organique ont été produit et transporté dans 

les champs. 

Activités non budgétisée dans le 

programme mais qui a été réalisée 

par l’Union et les membres des 

groupements  

Beaucoup de producteurs/trices 

sont intéressés par cette façon de 

produire la fumure organique. 

02 Suivi des constructions des 

voûtes nubiennes  

La réalisation d’une voûte nubienne 

(magasin stockage)  au profit d’un 

groupement mixte. 

Un (01) magasin stockage des 

produits réalisé grâce à la 

contribution de l’Union 

Ce bâtiment est construit sans bois 

ni tôle et qui adapte la chaleur et le 

froid   

03 L’organisation d’une foire 

commerciale (d’exposition 

des produits forestiers non 

ligneux (PFNL)) 

Cette foire a connue la participation des 

autorités provinciale et communale,  30 

groupements intervenant dans le PFNL, 34 

différents produits PFNL exposés à une 

quantité de 1090,5 kg,  

RAS Cette foire commerciale a donnée 

de belles occasions de développer 

de nouveaux marchés et d’établir le 

contact avec de potentiels clients. 

Elle a permit de dynamiser 

l’économie des groupements des 

femmes. Plus de 997,25 kg des 

produits exposés ont vendus. 

 
 Carburant animateurs : 
Pour cette rubrique, chaque bénéficiaire a  eu son coût prévu pour son carburant dans le but de  
Pouvoir poursuivre les activités antérieures et en cours qui sont à sa charge.



COMMENTAIRE SUR LES AUTRES ACTIVITES 
 

Voûte nubienne : 
1) En matière de l’environnement, l’habitat adapté  voûte nubienne) offrira des 

alternatives à l’utilisation des ressources  ligneuses (bois de brousse et paille) dans la 
construction et préservera ainsi le couvert forestier et sa biodiversité. 

 
2) Adaptation aux conséquences du changement climatique 
La filière habitat adapté, par les qualités de confort des bâtiments proposés et leur 
résistance aux événements climatiques extrêmes, permettra l’adaptation du parc bâti 
aux conséquences du changement climatique. 
 
3) Atténuation des changements climatiques 
La filière habitat adapté, utilisant principalement des techniques frugales (procédés 
peu mécanisés) et des matériaux locaux à faible empreinte carbone (circuits courts, 
matériaux non transformés, etc.), et permettant de bonnes performances passives, 
s’inscrira dans les engagements pris en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. 
    
 

Difficultés rencontrées : 
 

Lors de la réalisation des nos projets, un certains nombres de difficultés ont été 

rencontrés qui sont entre autres : 

 
1)  L’augmentation des prix des fertilisants au coure de l’excusions des nos 

activités ( de 22 000 F CFA à 35 000 F CFA le sac pour le NPK soit 13 000 F CFA de 

plus par sac et 16 000 F CFA à 30 000 F CFA le sac  pour l’Urée soit 14 000 F CFA de 

plus par sac; 

2) Augmentation du prix du carburant de sept (700) francs cfa à 850 francs cfa le 

litre à la station ; 

3) Interdiction de vente des  motos hommes par le gouvernement à cause de 

l’insécurité ;  

4) Augmentation considérables des prix d’achats des motos dames par les 

commerçants ;  
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Conclusion :  
 
 
Les principales activités prévues ont été réalisées malgré les difficultés mentionnées 
ci-dessus. Ces projets sont des bonnes alternatives d’amélioration de la production 
agricole, les conditions de vie des membres de l’union des Groupements Naam de 
Gourcy, augmentation des revenus des productrices et producteurs, renforcement des 
capacités des paysans et paysannes, des notes de satisfaction se dégagent de la part 
des productrices et producteurs. 
Au regard des résultats obtenus, l’équipe technique s’engage dans une dynamique de 
bonne collaboration et d’une synergie d’actions pour un accompagnement efficace et 
efficient des producteurs et tout en saluant les efforts  de nos partenaires de 
l’Association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy. 
 

 
                                               
 



  
 
 

   
Les animaux de trait dans des  champs des producteurs                                                                                                                                      les semis des champs 
 

      
Participation  de la foire des Produits Forestiers Non Ligneux de Gourcy/ Animatrice Fatimata OUEDRAOGO prononçant son mot de bienvenu 
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Quelques images des formations et les rencontres de sensibilisations dans les villages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstitution de couvert végétal           Un champ d’une femme en micro dose                  Réalisation  des diguettes dans champs 
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Maïs d’un champ de la micro dose                             Les fertilisants (UPK et Urée                  Animation/sensibilisation dans un village 

  
Formation des jeunes en technique de demi-lune Par les animateurs 


